




Fferm Solar Candwr

Diweddariad Tachwedd



- Mae tîm y prosiect wedi cynnal trafodaethau â'r tri awdurdod lleol i ymdrin yn benodol â'r cynllun trafnidiaeth ar gyfer y prosiect. Nid oes unrhyw benderfyniadau terfynol wedi'u gwneud eto, ac mae trafodaethau pellach yn parhau.
- Cynhaliwyd cyfarfod â chynrychiolwyr o Gyngor Cymuned Ponthir a Chyngor Cymuned Llangybi Fawr ac aelodau dros wardiau lleol ar ddydd Llun 17eg Tachwedd i drafod sefydlu Grŵp Cyswllt Cymunedol. Cytunwyd ei bod hi'n rhy gynnar i sefydlu'r grŵp cyswllt cymunedol.
- Mae arolygon ecolegol yn parhau drwy gydol mis Rhagfyr, gan gynnwys arolygon o adar sy'n gaeafu, a bydd y canlyniadau'n cael eu bwydo i'n cais cynllunio.
- Mae ein strategaeth fanwl ar gyfer lliniaru llifogydd yn mynd rhagddi.