



Fferm Solar Candwr

Diweddariad Rhagfyr



- Mae hysbysiad o'r datblygiad arfaethedig wedi cael ei adnewyddu gyda PEDW, gan ddarparu cyfnod ychwanegol o 12 mis i gyflwyno'r cais o dan y system DNS presennol.
- Mae trafodaethau cynllun cludiant yn parhau gyda'r tri awdurdod lleol.
- Mae arolygon ecoleg yn parhau.
- Mae strategaeth lleihau llifogydd yn parhau.

**Hoffem ddefnyddio'r cyfle hwn i
ddymuno Nadolig Llawen a
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.**